

บัญชีแสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

เทศบาลตำบลสันทรายงาม

2.ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงานตามแผน	พ.ศ.2566			พ.ศ.2567									
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	ค่าป่วยการชดเชยการทำงานหรือเวลาที่เสียไปเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย	36,000	เทศบาล	สำนักปลัดฯ	28 ธ.ค. 2566 9 เม.ย. 2567			↔			↔							
2	ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่	เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่	100,000	เทศบาล	สำนักปลัดฯ	28 ธ.ค. 2566 13 มี.ค. 2567 20 มี.ค. 2567	←												→
3	โครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	36,000	เทศบาล	สำนักปลัดฯ	7 มี.ค. 2567							←						→

บัญชีแสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

เทศบาลตำบลสันทรายงาม

3.ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจและการเกษตร

3.1 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงานตามแผน	พ.ศ.2566			พ.ศ.2567								
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	โครงการสนับสนุนงบประมาณค่าไฟฟ้าให้แก่สถานีสูบน้ำ หมู่ที่ 2,7	สนับสนุนงบประมาณค่าไฟฟ้าสมทบให้แก่สถานีสูบน้ำ หมู่ที่ 2,7	1,000,000	สถานีสูบน้ำ หมู่ 2,7	กองช่าง	ต.ค. 2566 – มี.ค. 2567	←—————→											

บัญชีแสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

เทศบาลตำบลสันทรายงาม

5. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงานตามแผน	พ.ศ.2566			พ.ศ.2567					
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกล้าเหมือนกลางฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 2-5 (ต่อจากจุดเดิม)	ช่วง STA 0+946 – STA 1+216 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 270.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,080 ตารางเมตร	629,000	หมู่ที่ 2-5	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ				←—————→					
6	โครงการขยายถนนสายนอกรอบหมู่บ้านเลียบบคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 7	ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 342.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 342.00 ตารางเมตร	198,200	หมู่ที่ 7	กองช่าง	20 ก.พ. 2567				←—————→					

